
Ship 
Method 

ORT due 
to MCS 

P1000 REQ  due 
to Buyer 

Must arrive in 
Port Hueneme no 

later than 

Arrive at Port 
in time to clear 

customs  ROS  CRUISE # 
SAV  08­Jul­07  15­Jul­07  28­Aug­07  01­Nov­07  7305  NBP 07­10 MPC: White 
COMAIR  21­Aug­07  28­Aug­07  11­Oct­07  01­Nov­07  7305  LV­PUQ(11/05/07) 

AR­PUQ(11/30/07) 

Chereskin O­313­N 

POC: TBD 
SAV  07­Aug­07  14­Aug­07  27­Sep­07  01­Dec­07  7335  NBP 07­11 MPC: TBD 
COMAIR  20­Sep­07  27­Sep­07  10­Nov­07  01­Dec­07  7335  LV­PUQ(12/05/07) 

AR­LYT(01/02/08) 

Stock/Cande G­071­N 

POC: TBD 
SAV  30­Sep­07  07­Oct­07  20­Nov­07  04­Jan­08  8004  NBP 08­01 MPC: Hutt 
COMAIR  24­Oct­07  31­Oct­07  14­Dec­07  04­Jan­08  8004  LV­LYT(01/07/08) 

AR­MCM(01/29/07) 

Caron B­245­N 

Huber O­399­N 

POC: Suhr Sliester 
SAV  23­Oct­07  30­Oct­07  13­Dec­07  27­Jan­08  8027  NBP 08­02 MPC:  Hutt 
COMAIR  16­Nov­07  23­Nov­07  06­Jan­08  27­Jan­08  8027  LV­MCM(01/31/08) 

AR­MCM(02/22/08) 

Caron B­245­N / Bart G­154­N 

POC: Newyear 
SAV  14­Nov­07  21­Nov­07  04­Jan­08  19­Feb­08  8050  NBP 08­03 MPC: TBD 
COMAIR  09­Dec­07  16­Dec­07  29­Jan­08  19­Feb­08  8050  LV­MCM(02/23/08) 

AR­LYT(03/15/08) 

Bart G­154­N 

POC: Newyear 
SAV  26­Nov­07  03­Dec­07  16­Jan­08  16­Mar­08  8075  NBP 08­04 MPC: TBD 
COMAIR  04­Jan­08  11­Jan­08  24­Feb­08  16­Mar­08  8075  LV­LYT(03/20/08) 

AR­PUQ(04/11/08 

Transit 

POC: Doyle 
SAV  23­Dec­07  30­Dec­07  12­Feb­08  12­Apr­08  8102  NBP 08­05 MPC: TBD 
COMAIR  31­Jan­08  07­Feb­08  22­Mar­08  12­Apr­08  8102  LV­PUQ(04/16/08) 

AR­PUQ(05/23/08) 

Dalziel G­087­N 

MG&G Project (pending) 

POC: TBD 
SAV  03­Feb­08  10­Feb­08  25­Mar­08  24­May­08  8144  NBP 08­06 MPC: Suhr­Sliester 
COMAIR  13­Mar­08  20­Mar­08  03­May­08  24­May­08  8144  LV­PUQ(05/28/08) 

AR­PUQ(06/26/08) 

K. Smith G­050­N 

POC: Suhr­Sliester 

CUT­OFF DATES FOR SHIPPING TO RVIB NATHANIEL B. PALMER 
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Ship 
Method 

ORT due 
to MCS 

P1000 REQ  due 
to Buyer 

Must arrive in 
Port Hueneme no 

later than 

Arrive at Port 
in time to clear 

customs  ROS  CRUISE # 
SAV  03­Feb­08  10­Feb­08  25­Mar­08  24­May­08  8144  NBP 08­07 MPC: Suhr­Sliester 
COMAIR  13­Mar­08  20­Mar­08  03­May­08  24­May­08  8144  BEGIN(06/29/08) 

OPEN PERIOD 

END(07/08/08 

POC: Doyle 
SAV  18­Mar­08  25­Mar­08  08­May­08  07­Jul­08  8188  NBP 08­08 MPC: TBDr 
COMAIR  26­Apr­08  03­May­08  16­Jun­08  07­Jul­08  8188  LV­PUQ(07/11/08) 

AR­PUQ(08/05/08 

DeMaster 

POC: Suhr­Sliester 
THE ABOVE SCHEDULE IS A RULE OF THUMB.  ALLOW EXTRA TIME FOR HAZARDOUS AND/OR OVERSIZED MATERIAL 

Hard Copy Not Controlled ­ Controlled Copy Available On­line 
RPSC Form LO­CDHMNP­469, Version 12, October 2, 2007 
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